



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สุชาติ ชันงั้ง

(นายสุชาติ ชันงั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก (Eb๗๐๙๐๐๑๖๙๐๐) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยก้านัน หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยก้านัน หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒	๖๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยวีรพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	๑,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยวีรพันธ์ หมู่ที่ ๑๐	๑,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

ที่ พท ๗๑๘๐๒/

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


นิตยา นวลมี

(นางนิตยา นวลมี)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)


(นางวันดี วัฒนรัตน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)


(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ ชนง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก